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Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

LAVORI: CUP: F69J21017270001 - CIG: 97878537CF
COMMITTENTE: ACER Ferrara

R.U.P. Arch. Marco Cenacchi

IMPRESA: Consorzio INTEGRA (Bologna)

AGGIUDICAZIONE: delibera n. 18 del 28/04/2023

Processo verbale di consegna lavori

ex art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018 n.49

o Visto il progetto di fattibilita tecnico economica redatto posto a base di gara per un importo
complessivo pari a € 1.188.310,19;

o Vista la nota Delibera di Consiglio di Amministrazione di Acer Ferrara n. 18 del 28/04/2023 con la quale
veniva ratificata la risultanza di gara con I'aggiudicazione dell'appalto integrato all'Impresa;

o Visto I'Ordine di Servizio n.1 con il quale il RUP comunicava allimpresa l'inizio delle attivita di
progettazione;

e Vista la richiesta avanzata dall'impresa relativamente alla presa in consegna del fabbricato
propedeutica alla necessita di concludere, con ulteirori saggi e rilievi, l'attivita di progettazione
esecutiva;

o Previa Autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
o Previo avviso all'Impresa appaltatrice;

I'anno duemilaventitre il giorno 01 del mese di giugno nel Comune di Copparo il sottoscritto Giuseppe
Addesso, in qualita di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, & convenuto sul luogo in
cui devono essere eseguiti i lavori, con Geom. Cesare Chiarini, in qualita di delegato dell'Impresa Appaltatrice
ed ha proceduto alla consegna parziale dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni riportate nel
capitolato speciale e nel Codice degli Appalti.

Accertato che lo stato attuale dell'area & tale da non impedire le attivita propedeutiche al completamento
della progettazione esecutiva il Direttore dei Lavori procede alla consegna delle aree in oggetto al solo fine di
svolgere le attivita suindicate.

Si precisa inoltra inoltre che, qualora codesta dita debba accedere all'area di cantiere per I'effettuazione degli
ulteriori saggi ed indagini autorizzate dalla scrivente, dovra redigere apposito piano operativo di sicurezza da
trasmettere alla scrivente prima dell'inizio delle attivita, e dovra essere garantita la presenza sull'area di
cantiere esclusivamente di personale della ditta aggiudicataria, al fine di non incorrere nella necessita di
nominare un coordinatore per la sicurezza.

L'impresa accetta lo stato dei luoghi nelle condizioni di accessibilita in cui si trovino senza avanzare riserva
alcuna nel merito dei contenuti del presente verbale.

Si specifica inoltre come, per la natura stessa dell'appalto integrato, i tempi per I'esecuzione dei lavori stabiliti
contrattualmente decorreranno dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.




Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Copparo, 01/06/2023

L'Impresa II Direttore dei Lavori

( ) (ing. Giuseppe Addesso)




